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昆明市轨道交通2号线二期开工至2020年12月
投资及相关工程结算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市审计局于

2021 年 9 月 6 日至 2020 年 11 月 30 日，对昆明轨道交通集团有

限公司负责的昆明市轨道交通 2号线二期开工至 2020 年 12 月投

资及相关工程结算进行审计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

昆明市轨道交通 2 号线二期工程起于 1、2 号线首期工程环

城南路站（不含），止于宝丰半岛。线路沿北京路下穿昆明火车站、

官南大道及环湖东路敷设。线路全长 12.75 公里，均为地下线。

2015 年 4月 2日，云南省发展和改革委员会对昆明市轨道交

通 2 号线二期工程可行性研究报告做了批复，批复内容包括项目

建设投资总额为 98.34 亿元。2015 年 8月 3日，云南省发展和改

革委员会对本项目初步设计做了批复，批准工程概算投资 104.8

亿元，技术经济指标 8.22 亿元/正线公里。

国家发展改革委员会批复同意了云南省发展和改革委员会

上报的昆明市城市快速轨道交通建设规划的请示，明确了轨道集

团作为项目法人，负责有关项目的投资、建设和经营。

截至 2020 年 12 月 31 日，该项目实际完成投资 24 794.67

万元。

审计结果表明，本项目基本执行了合同制、监理制、招投标
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制、项目法人制等四项制度，轨道集团虽建立了工程管理、财务

管理等各项管理制度，但执行并不严格。如存在多计工程费、未

及时签订合同等问题。

二、审计发现的主要问题

该项目存在多计工程费用、未及时签订合同的问题。

三、审计处理和整改情况

针对以上审计查出的问题，昆明市审计局出具了审计报告，

对审计过程中发现多计工程费用、未及时签订合同等问题依法作

出了处理，责令建设单位应据实结算，对多计工程价款予以调整，

并针对问题提出了三条审计建议。对本次审计发现的问题，被审

计单位高度重视，对存在的问题进行了认真整改。针对审计发现

的问题，建设单位将积极对接完善基本建设程序，加强合同台账

管理，同时严格按照合同约定进行支付，确保资金安全。对审计

提出的建议，进行了采纳。


