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昆明市轨道交通 5号线项目 2020年 7月至 2021
年 6 月投资及相关工程结算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市审计局于

2021 年 8月 30 日至 2021 年 11 月 23 日，对昆明轨道交通五号线

投资管理有限公司承建的昆明市轨道交通 5 号线工程 2020 年 7

月至 2021 年 6 月末的投资及相关工程结算进行跟踪审计，现将

审计结果公告如下：

一、基本情况

昆明市轨道交通 5号线工程起点为世博园站，终点为宝丰村

站，线路全长约 26.45 公里（均为地下线），全线设 22 站 1场 1

段，设换乘站 9 座，北端设世博车辆段，南端设渔村停车场（与

2号线共址）。

2015 年 9 月 25 日，财政部以《财政部关于公布第二批政府

和社会资本合作示范项目的通知》（财金〔2015〕109 号）确定昆

明市轨道交通 5 号线工程作为第二批政府和社会资本合作示范项

目，项目采用“PPP+工程总承包”模式。

2016 年 1 月 30 日，云南省发展和改革委员会批复同意昆明

轨道交通 5号线项目可行性研究报告，工程建设投资总额 213.51

亿元。2019 年 9 月 2日，云南省交通运输厅批复项目初步设计，

工程概算总额为 228.48 亿元。昆明市人民政府国有资产监督管理

委员会同意昆明轨道交通集团有限公司出资成立全资子公司昆明
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轨道交通五号线投资管理有限公司。

市政府授权昆明轨道交通集团有限公司为招标人，昆明轨道

交通集团有限公司委托国信招标集团股份有限公司作为招标代理

单位，采取公开招标方式，确定了社会投资人。项目公司采取公

开招标方式确定监理单位、前期造价咨询单位以及全过程造价咨

询单位。

截至 2021 年 6 月 30 日，该项目累计完成投资 1 132 710.14

万元，到位资金 1 204 786.92 万元。

审计结果表明，该项目基本执行了合同制、监理制、招投标

制、项目法人制等四项制度，建设单位建立了工程管理、财务管

理等各项管理制度，并在建设中基本得到贯彻执行。但审计过程

中发现该项目存在工程价款计算偏差、多计待摊投资费用等问题。

二、审计发现的主要问题

该项目存在多计与进度不匹配的计量价款、多计待摊投资、

未取得总包方发票支付工程进度款的问题。

三、审计处理和整改情况

针对以上审计查出的问题，昆明市审计局出具了审计报告，

对多计与进度不匹配的计量价款、多计待摊投资等问题依法作出

了处理，要求建设单位依法据实结算，并针对问题提出了七条审

计建议。对本次审计发现的问题，昆明轨道交通五号线投资管理

有限公司高度重视，对存在的问题进行了认真整改。昆明轨道交

通五号线投资管理有限公司对多计的部分待摊投资进行了部分调
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整，补齐了总包方单位的发票，对审计提出的建议进行了采纳。


