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昆明市轨道交通 6 号线工程项目竣工
决算审计结果

根据《中华人民共和国审计法》的规定，昆明市审计局于

2021 年 2 月 1 日至 2021 年 11 月 30 日，对昆明轨道交通集团有

限公司负责建设的昆明轨道交通 6 号线工程进行了竣工决算审

计，现将审计结果公告如下：

一、基本情况

昆明轨道交通 6 号线分两段进行建设和开通，一期工程起于

东部客运站，终点为机场中心站；二期工程起于东部客运站，终

点为塘子巷站。线路全长约 25.605 公里，其中地下线 15.003 公

里，地面线 1.480 公里，高架线 9.122 公里。

2013 年 10 月 11 日，云南省发展和改革委员会批复同意建设

昆明国际机场轨道交通示范线（6 号线）工程，批复工程估算总

投资 110.35 亿元。2014 年 6 月 30 日，云南省发展和改革委员会

批准了昆明市轨道交通 6号线工程的初步设计及概算，批复概算

总投资 141.71 亿元，技术经济指标 5.53 亿元/正线公里。昆明轨

道交通有限公司作为项目法定单位，负责项目建设、经营及贷款

本息的偿还。

建设单位按相关规定经公开招投标确定了项目主体工程勘

察、设计、施工、监理等项目的施工或服务单位，项目声屏障工

程和昆明新机场综合交通配套工程航空港南站站厅层装饰装修工
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程两个合同段由建设单位向市政府请示并获批同意后，采用直接

委托方式确定实施单位，项目迁改工程部分委托被迁改产权单位

具体组织实施。承发包双方按相关规定签订了合同协议，并在项

目实施过程中根据实际签订了补充协议。

截至 2021 年 9 月 30 日 ,该项目实际完成投资金额

1 332 073.15 万元。

审计结果表明，该项目基本执行了合同制、监理制、招投标

制、项目法人制四项制度，财务管理上按照《基本建设项目建设

成本管理规定》《企业会计准则》设置“在建工程”会计科目、

“客商单位”辅助项目进行核算。但审计过程中发现存在多计工

程价款、多计待摊投资、项目竣工决（结）算档案资料管理不规

范、不完整等问题。

二、审计发现的主要问题

该项目存多计工程费用和待摊投资、项目竣工决（结）算档

案资料管理不规范、不完整的问题。

三、审计处理和整改情况

针对以上审计查出的问题，昆明市审计局出具了审计报告，

对审计过程中发现多报工程价款和待摊投资费用、项目竣工决

（结）算档案资料管理不规范、不完整等问题依法作出了处理，

并针对问题提出了三条审计建议。对本次审计发现的问题，昆明

轨道交通集团有限公司高度重视，对存在的问题进行了认真整改。
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昆明轨道交通集团加强对项目竣工决（结）算档案资料管理，针

对多报的工程价款和待摊投资费用，将在下一步的结算款支付工

作中予以调整，确保资金安全，对审计提出的建议进行了采纳。


